

# "ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ"

Immediate

B1/255/2015

ഡോ .ബി. ആർ. അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ ഗവണ്മെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, ബാലുശ്ശേരി

തീയതി: 23.09.2021

പ്രേഷകൻ

പ്രിൻസിപ്പാൾ

സ്വീകർത്താവ്

KITCO Ltd

പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ : 4407 ,  
പുതിയ റോഡ് , NH ബൈപ്പാസ്  
വെണ്ണല , കൊച്ചി

സർ

വിഷയം:- ഡോ. ബി. ആർ. അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ ഗവണ്മെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, ബാലുശ്ശേരി - കോളേജ് നിർമ്മാണവുമായി- സ്റ്റാമ്പിന്റെയും ബീമിന്റെയും structural drawing എത്രയും പെട്ടന്ന് പുതിയതായി വരച്ചു പണി തുടങ്ങാനുള്ള അപേക്ഷ -സംബന്ധിച്ച്

കോളേജിന്റെ നിലവിൽ പണി കഴിഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ മുകളിൽ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് വളരെയധികം കാലതാമസം നേരിടുന്നു. മാർച്ച് മാസത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാമ്പിന്റെയും ബീമിന്റെയും structural drawing കോളേജിന്റെ കൈവശം ഇല്ല എന്നുള്ളതും ആയത് PWD യിൽ ലഭ്യമാണോ എന്നറിയാൻ കത്തു മുഖേനയും, നേരിട്ട് PWD ഓഫീസിൽ പോകുകയും ചെയ്തിട്ടും ആയത് ലഭ്യമാല്ലാത്തതിനാൽ മേൽ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാല്ല എന്നുള്ളത് മാർച്ച് 2021 ന് തന്നെ KITCO യെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

എന്നാൽ ഇപ്പോഴും മെയിൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് മേൽ പറഞ്ഞ structural drawing ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ആയതിനാൽ സ്റ്റാമ്പിന്റെയും ബീമിന്റെയും structural drawing എത്രയും പെട്ടന്ന് പുതിയതായി വരച്ചു പണി തുടങ്ങാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

## Approval Valid

വിശ്വസ്തയോടെ

Digitally Approved By

Dr. S.J Shabu

Date: 23.09.2021

Reason: Approved

Dr. S.J Shabu

പ്രിൻസിപ്പാൾ (ഇൻ ചാർജ്)

പ്രിൻസിപ്പാൾക്കു വേണ്ടി

പകർപ്പ്:-

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ