

"ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ"

അടിയന്തിരം

A1/364/16

ഡോ. ബി. ആർ. അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ
ഗവ: ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്
ബാലുശ്ശേരി, കോഴിക്കോട്.
Ph-0496- 2646342
Email-gcbalusserly.dce@kerala.gov .in

തീയതി: 05.05.2022

പ്രേഷകൻ

പ്രിൻസിപ്പാൾ

സ്വീകർത്താവ്

Shri. Rogy Thomas
Group Head, HED Projects
KITCO Ltd.

സർ,

വിഷയം:- ഡോ. ബി. ആർ അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ ഗവ: ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്
കോളേജ് ബാലുശ്ശേരി-

- സൂചന:- 1. No. C2/63/2021/ഉ. വി.വ. Thiruvananthapuram 21-03-2022
- 2. Calicut NIT യുടെ 27/ 04/ 2022 തീയതിയിലെ CED/CON/ TMMP/ 1 നമ്പർ കത്ത്
- 3. Your letter No:100:DP-1025:PP;2022 dated 07-04-2022

സൂചന 1 മീറ്റിംഗിലെ മിനിറ്റ് പ്രകാരം കോളേജ് NIT യെ സമീപിക്കുകയും NIT സൂചന 2 കത്തു പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (കോപ്പി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു)

NIT യുടെ കത്തിൽ പാഠ 5 (i) ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ പ്രകാരം കോളേജിന് G+2 നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കാവശ്യമായ (by using light weight building blocks like aerated concrete blocks or like wise materials) അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിലേക്കായി PWD യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. G+2 കോളേജിന് വളരെ അതാവശ്യമാണ്. 5 ഏക്കർ സ്ഥലം മാത്രമുള്ള കോളേജിന് 5 (ii) ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിലവിൽ PWD നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിന്റെ മുകളിൽ KITCO മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന ഒന്നാം നിലയിൽ രണ്ടാം നിലക്കാവശ്യമായ സങ്കൻ സ്ട്രാബ്, ഡമ്മി പില്ലർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്

സൂചന 1 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ പ്രകാരം KITCO 17-03-2022 മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം വളരെ പതുക്കെയാണ് പോകുന്നത്. നിലവിലെ

വേഗത അനുസരിച്ചു ഇനിയും ഒരു വർഷത്തോളം വേണ്ടിവരും നിർമ്മാണപ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ.

മേൽ പ്രവർത്തികൾക്കായി പൊളിച്ച ഭാഗത്തു കടി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ലൈബ്രറി, ഓഫീസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ റൂം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് തുടങ്ങിയ റൂമുകളിൽ കയറുന്നു. കത്ത് മുഖേന KITCO യെയും നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ഏജൻസിയെയും അറിയിച്ചെങ്കിലും പരിഹാരം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. ജൂൺ 1 മുതൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ KITCO യുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്

Approval Valid

വിശ്വസ്തയോടെ

Digitally Approved By

Dr. S.J Shabu

Date: 05/05/2022

Reason: Approved

Dr. S.J Shabu

പ്രിൻസിപ്പാൾ (ഇൻ ചാർജ്)

പ്രിൻസിപ്പാൾക്കു വേണ്ടി